

Grupo 5 - Sistema de Compra de Passagens Aéreas Integrada com IA						
Data do Report	Profissional	Atividade	Data de Início	Data Prevista de conclusão da atividade	Status	Comentarios
6/4/2025	Todos	Reunião de Monitoria c/ profº Thales	6/2/2025	6/2/2025	Concluído	Monitoria com professor Thales para confirmação de requisitos e dúvidas
6/4/2025	Todos	Reunião de entrevista com cliente	6/3/2025	6/3/2025	Concluído	Reunião com o Sasha: recolhimento de informações e apresentação do projeto
6/4/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Apontamento de reajustes de todos os diagramas	6/4/2025	6/5/2025	Concluído	
6/4/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Reunião para terminar a correção dos diagramas.	6/4/2025	6/4/2025	Concluído	Me reuni com o grupo para finalização da correção dos diagramas.
6/6/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Iniciando parte do diagrama de atividades no slide de apresentação	6/6/2025	6/6/2025	Concluído	Comecei a colocar a parte de diagramde atividade no slide de apresentação.
07/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Revisão e correção de diagramas	07/06/2025	09/06/2025	Concluído	
08/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Elaboração da parte do diagrama de classes do slide	08/06/2025	09/06/2025	Concluído	
8/6/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Elaboração do novo diagrama de estado	6/8/2025	6/8/2025	Concluído	Diagrama de estado - passagem
8/6/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Finalização do slide da apresentação	6/8/2025	9/8/2025	Concluído	
6/9/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Finalização da parte sobre o diagrama de atividade no slide de apresentação	6/8/2025	6/8/2025	Concluído	Finalizei a parte do diagrama de atividade no slide de apresentação.
09/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Finalização do slide da apresentação	09/06/2025	09/06/2025	Concluído	
6/9/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Finalização total do slide de apresentação e ensaio com todos do grupo.	6/9/2025	6/9/2025	Concluído	Todos terminaram o slide de apresentação e o grupo ensaiou a apresentação.
9/6/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Finalização do slide da apresentação diagrama de sequencia	6/9/2025	9/6/2025	Concluído	
9/6/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Ensaio com a equipe geral da apresentação	9/6/2025	9/6/2025	Concluído	
12/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Correção do diagrama de classes	12/06/2025	12/06/2025	Concluído	Foram feitas correções no diagrama de classes com base no feedback do professor
17/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Elaboração do documento de coleta de dados	17/06/2025	18/06/2025	Concluído	
18/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Desenvolvimento da busca de voo	18/06/2025	19/06/2025	Concluído	Foi desenvolvido a integração com a API Amadeus e testado algumas chamadas da API
20/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Desenvolvimento da tela do figma - login,cadastro e compra de passagens	19/06/2025	19/06/2025	Concluído	
20/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Desenvolvimento da tela de login/cadastro - front-end	20/06/2025	20/06/2025	Concluído	
20/06/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Desenvolvimento inicial do chatbot pronto	17/06/2025	20/06/2025	Concluído	Chatbot: IA gemini integrado com framework LangChain(etapas iniciais)
20/06/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Desenvolvimento frontend: header e footer da pagina inicial	19/06/2025	20/6/2025	Concluído	
20/06/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Reunião de Monitoria c/ profº Thales e Sasha	20/06/2025	20/06/2025	Concluído	Levantamento de pontos positivos e pontos necessários
20/06/2026	Yasmin Cantanhede Santos	Desenvolvimento frontend: tela home	19/06/2026	19/06/2026	Concluído	
20/06/2026	Yasmin Cantanhede Santos	Reunião de alinhamento com a equipe.	20/06/2026	20/06/2026	Concluído	
23/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Construção da busca por formulário	23/06/2025	23/06/2025	Concluído	
23/06/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	Desenvolvimento da tela chatbot	17/06/2025	20/06/2025	Concluído	coloquei o report atrasado da criação da tela do chatbot
23/06/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	Testes no google colab do modelo gemini	15/06/2025	17/06/2025	Concluído	report atrasado dos testes que fiz no google colab usando o modelo gemini
23/06/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	frontend e backend do chatbot conectado via flask e ajax	23/06/2025	24/06/2025	concluído	hoje eu conectei o chatbot implementado em python com a interface no navegador. Estamos agora trabalhando nos recursos do chatbot
23/06/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Desenvolvimento integração chat com api de viagens	23/06/2025	25/06/2025	Concluído	
23/06/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Iniciada a última sprint do projeto	23/06/2025	1/7/2025	Concluído	
23/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Correção de bugs do formulário de busca de passagens aéreas	23/06/2025	26/06/2025	Concluído	
24/06/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Desenvolvementofrontend da tela perfil e de histórico.	21/06/20205	21/06/20205	Concluído	
24/06/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Iniciando desenvolvimento do backend da tela de perfil.	24/06/2025	26/06/2025	Concluído	
25/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Desenvolvimento frontend: tela pagamento	21/06/2025	21/06/2025	Concluído	
25/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Ajustes no frontend na tela de pagamento	22/06/2025	22/06/2025	Concluído	
25/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Integração com o backend da tela de login/cadastro + autenticaçao com o google	23/06/2025	24/06/2025	Concluído	
26/06/2-25	Líllia Rosa Coelho Moura	Integração da tela de historico com o backend	25/06/2025	25/06/2025	Concluído	
26/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Correção de bugs do formulário	26/06/2025	26/06/2025	Concluído	
26/05/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	Implementação da rota de historico	25/06/2025	25/06/2025	Concluído	implementei no backend a rota da tela de historico
27/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Integração do backend de pagamentos	27/06/2025	27/06/2026	Concluído	
27/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Correção de bugs do formulário com o integrante com Kauan	26/06/2026	26/06/2025	Concluído	
27/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Implementação do backend da tela de reserva	27/06/2025	27/06/2025	Concluído	
28/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Implementação da função de logout	28/06/2025	28/06/2025	Concluído	
29/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Ajustes finais no header e implementação	29/06/2025	6/29/2025	Concluído	
29/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Escrita do guia de instalação	29/06/2026		Concluído	
29/06/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	Fluxo de telas no slide	29/06/2026	29/06/2026	Concluído	Adicionei o fluxo de telas no slide. Algumas imagens ainda podem ser revisadas quando o software estiver estável
29/06/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	Correção do documento do projeto	29/06/2026	29/06/2026	Concluído	Na segunda nota, pro um bug o sumário não foi junto ao documento do projeto. Na p3 vou corrigir isso
29/06/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	Documento de guia de instalação	29/06/2026	29/06/2026	Concluído	Adicionei minha parte no documento de guia de instalação.
29/06/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Documentação: guia de instalação	6/29/2025	6/29/2025	Concluído	Documentação sobre as APIs
29/06/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Slide: apresentação software	6/29/2025	6/29/2025	Concluído	Benefícios e requisitos adicionados no slide
29/06/2026	Yasmin Cantanhede Santos	Inicio da elaboração do slide de apresentação do software	6/28/2025	6/30/2025	Concluído	
29/06/2026	Yasmin Cantanhede Santos	Documentação do guia de instalação	6/30/2025	6/30/2025	Concluído	Adicionei minha parte no documento do guia de instalação.
30/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Ajustes finais no código, em adição de informações do pdf e detalhes do header	30/06/2025	30/06/2025	Concluído	
30/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Documentação guia de instalação e manual do usuário	30/06/2025	30/06/2025	Concluído	Adicionei minha parte no documento do guia de instalação do mongo db e firebase
30/06/2025	Líllia Rosa Coelho Moura	Slide: precificação e financeiro	30/06/2025	30/06/2025	Concluído	
30/06/2025	Kauan Guilherme Alves Pinhe	Elaboração da documentação do código	30/06/2026	30/06/2026	Concluído	Elaborei documentação do código usando Doxygen
1/6/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Ajustes finais no front-end	6/30/2025	6/30/2025	Concluído	Ajustei a parte header de todas as telas
1/6/2025	Virginia Maria Mondégo Ferr	Escrita no Manual do Usuário	6/30/2025	6/30/2025	Concluído	Escrevi alguns tópicos no manual do usuário
1/6/2025	Raylan Bruno Santana Carvall	Organizando arquivos no git que estão inúteis	30/06/2026	30/06/2026	Concluído	Ao longo do desenvolvimento criamos vários arquivos que não foram usados na versão que iremos entregar
6/30/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Escrita da documentação do manual do usuario	30/06/2027	30/06/2027	Concluído	Escrevi topicos do manual do usuário.
6/30/2025	Yasmin Cantanhede Santos	Ajustes no frontend das telas	30/06/2028	30/06/2028	Concluído	Ajustei a responsividade de todas as telas arrumei algumas partes de estilização.